

# Kennisdag

realisatie  
grootschalige  
duurzame  
energieopwekking

Woensdag 12 februari 2020

Om invulling te geven aan de energietransitie is het verminderen van energieverbruik en het opwekken van duurzame energie nodig. In RES-verband wordt met het oog hierop door gemeenten een bod gedaan voor nieuwe wind- en zonneparken. Enkele gemeenten hebben samen met de Provincie Limburg en het 'Versnellingsteam Energie' ervaring opgedaan met de planvorming van grootschalige duurzame energieopwekking. Deze partijen willen deze ervaring graag delen, waarbij zij suggesties meegeven over het sturen op burgerparticipatie, profijt voor de omgeving en een verantwoorde inpassing in het landschap.



Hier lees je de bevindingen (zowel de goede als minder goede) van het versnellingssteam van de afgelopen jaren gekoppeld aan vijf processtappen. Deze vijf processtappen vormen de basis voor een goede samenwerking om te komen van een idee naar uiteindelijke realisatie.



### Oriëntatie

- › Zet deze stap, ook als zich een initiatiefnemer heeft aangediend
- › Onderzoek de rol van de gemeente, de omgeving en initiatiefnemer in de locatiekeuze en planuitwerking
- › Onderken het belang van communicatie en zet dit stevig in
- › Realisatie van wind- en zonprojecten kost capaciteit en vraagt competenties. Zorg voor beschikbaarheid



### Onderzoek

- › Landschapsstudie: biedt basis voor goede RO
- › Locatieverkenning: geeft inzicht in de mogelijkheden
- › M.e.r. of niet: kan locatiekeuze ondersteunen met objectief advies van commissie m.e.r.



### Richting geven

- › Gemeentelijke visie op de energietransitie: waarom willen we het, duidelijkheid over het doel, een heldere kernboodschap
- › Betrek de gemeenteraad en laat aanvullend beleid vaststellen zoals een afwegingskader of een beleidsregel
- › Ontwikkel een uitvoeringsproces: met rolverdeling gemeente, omgeving en initiatiefnemer
- › Kies een voorkeur voor de te volgen ruimtelijke procedure vanuit de gemeente

• Communicatie van belang • Van beleidscommunicatie naar projectcommunicatie; betrokkenheid van initiatiefnemer neemt steeds verder toe • intern als extern comm



## Uitgangspunten Peelland Zuid

- › Initiatiefnemer is actief met omgeving: grondeigenaren en omwonenden
- › Stakeholderanalyse
- › Krachtenveldanalyse
- › Communicatieparagraaf



- › Integraal plan bezien vanuit goede ruimtelijke ordening
- › Landschapsontworp en samenhang
- › Voldoet aan lokaal ruimtelijk beleid
- › Visualisatie
- › De opbrengsten vloeien maximaal terug in het gebied dit wordt beschreven in een profijtplan
- › Bij voorkeur wordt een substantieel deel coöperatief ontwikkeld
- › Grondspectulatie moet voorkomen worden, één project per projectgebied

### Evaluatie: substantieel coöperatief

- Veel politieke discussie over wat substantieel is
- Denk na over wat je verstaat onder coöperatief
- Burgerinitiatief vraagt loslaten en ruimte geven
- Coöperaties kunnen zeer kundig zijn, maar niet altijd
- Er is niet altijd voldoende geld bij coöperaties

## Projectinitiatie en -beoordeling

- › Ga te werk volgens de in jouw kader opgestelde processtappen
- › Nodig marktpartijen uit voor het (her)indienen van voorstellen die aansluiten bij het kader
- › Gebruik indieningsvereisten om beoordeling te vereenvoudigen
- › Twee smaken: wie het eerst komt wie het eerst maalt of centrale uitvraag
- › Communiceer transparant en consistent naar initiatiefnemer(s)
- › Zorg dat er ruimte is voor aanpassing plannen door initiatiefnemers (iteratief ontwikkelen)
- › Laat initiatiefnemers hun plan beschouwen in bredere context van ontwikkelingen in het gebied
- › Beoordeel de plannen op de mate waarin ze voldoen aan uitgangspunten

## Participatie omgeving

- › Houd omgeving betrokken in het proces van locatiekeuze en/of projectinitiatie en wees transparant over rol van de omgeving
- › Laat initiatiefnemers in gesprek gaan met hun omgeving

## RO en vergunningsproces

- › Meestal moet afgeweken worden van het bestemmingsplan
- › Toepassen van coördinatieregeling wordt sterk geadviseerd om extra rechtsgang te voorkomen
- › Een omgevingsafwijkingvergunning is minder flexibel dan een bestemmingsplanwijziging
- › Niet aanhaken van ontheffing Wnb kan alsnog een lange doorlooptijd veroorzaken
- › Houdt subsidie deadlines in het oog en probeer vroegtijdig een planning te maken die hierbij past
- › Je kan niet vroeg genoeg beginnen met het intern betrekken van een RO-medewerker, vergunningverlener en de uitvoeringsdiensten
- › Een gedreven capabele gemeentelijke projectleider is key to succes
- › Leg afspraken vast in een (anterieure) overeenkomst
- › Vergeet de omgeving niet te informeren over de procedure

• Communiceer • Houd je bestuurder aangehaakt • Goede afgestemde communicatie tussen betrokken partijen essentieel voor draagvlakontwikkeling en stabiel procesverloop •



### Initiatiefnemer Evaluatie Profijt

- Stel duidelijke voorwaarden aan de initiatiefnemer over het profijt voor de omgeving
- Ga nog voor de formele procedure in gesprek met de omgeving over voordeel
- Voordeel bieden gaat verder dan alleen financiën
- Vergroot de taart door ook mogelijke andere zorgen, problemen en wensen in het gebied mee te nemen
- Leg afspraken over het laten landen van voordeel vast o.a. door het opstellen van een profijtplan en eventueel andere overeenkomsten/besluitvorming

### Centrale uitvraag en windpanel

- › Vraag marktpartijen plannen in te dienen die voldoen aan het kader
- › Windpanel spreekt met initiatiefnemers en toetst de plannen op de mate dat ze voldoen aan het kader en adviseert B&W
- › Initiatiefnemers passen plannen aan
- › Windpanel geeft advies op de definitieve plannen
- › Keuze van project(en) door B&W

### Evaluatie windpanel

- Heeft geleid tot kwalitatief betere plannen
- Heeft het besluitvormingsproces vergemakkelijkt
- Verwachtingenmanagement richting initiatiefnemers is van belang

Aantekeningen

Houd de omgeving aangehaakt •



De eerste door het versnellingsteam begeleidde projecten worden nu gebouwd!  
Dus de leerpunten van blok 4 en 5 hopen we graag op een later tijdstip met je te kunnen delen.

**Contactpersoon**

A.H.J. (Ab) Brokking | beleidsmedewerker energie  
cluster | Wonen en Leefomgeving  
T +31 (0)43 389 74 83 | M +31 (0)6 46 21 81 58  
E [ahj.brokking@prvlimburg.nl](mailto:ahj.brokking@prvlimburg.nl)

Februari 2020 | 2001 2091